

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году

МОУ Уров-Ключевской СОШ , Нерчинско-Заводского района
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Пискарёва Л.В.	приказ директора школы	25.05.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Пискарёва Л.В.	План первоочередных мероприятий	25.05.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Пискарёва Л.В.	медиаплан информационного сопровождения	25.05.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Пискарёва Л.В.	Положение о деятельности Центра	25.05.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Бобылева И.Н. Першина Е.С.	Проект зонирования	май -июнь2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Пискарёва Л.В.	Проект зонирования	01.06.2021 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Пискарёва Л.В.	Приказ директора	25.05.2021
1.8.	Создание рабочей группы	Пискарёва Л.В.	Приказ директора	25.05.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Пискарёва Л.В., Уткина М.Г.	Заявки на финансирование	01.07.2021

2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Пискарёва Л.В. Першина Е.С. Бобылева И.Н.	отчеты	май – июль 2021
2.3.	Приемка помещений Центра	Пискарёва Л.В., Куликов В.А.	акт	06.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Козырева Г.Ф.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Пискарёва Л.В., Козырева Г.Ф.	Рабочие программы педагогов	к 04.08.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Пискарёва Л.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Пискарёва Л.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Пискарёва Л.В.	новости	май-июнь 2021
4.2.	Запуск сайта	Гроздилова Ю.В.	Новости Раздел «Точка роста»	август 2021
4.3.	Открытие Центра	Пискарёва Л.В.	Торжественное мероприятие	01.11.2021
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Курсо С.А. Горчагова Г.С. Салова О.В. Гроздилова Ю.В.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.5.	Разработка и утверждение учебного- плана	Пискарёва Л.В. Козырева Г.Ф.	Информация на сайте школы	Август 2021

	воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Кудрин А.С. Бобылева И.Н.		
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Козырева Г.Ф. Кудрин А.С. Бобылева И.Н..	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Пискарёва Л.В.	отчет	еженедельно